Vedlegg 1.1

Fremdriftsplan

Hovedprosjekt Diesel-Elektrisk anlegg

for ABB Marine

Olav M. Hausberg, Ronny Masternes og Christian S. Lohne EL-3E/S

Uke	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Innhente opplysninger om reelle fiskebåter											
Valg av generatorer og type fremdrift											
EDSA opplæring											
Elektrotekniske beregninger											
Vurdering/ analyse											
Ferdigstilling											