Vedlegg 1.2

Fremdriftsplan

Hovedprosjekt Diesel-Elektrisk anlegg

for ABB Marine

Olav M. Hausberg, Ronny Masternes og Christian S. Lohne EL-3E/S

Uke	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Innhente opplysninger om reelle fiskebåter											
Valg av generatorer og type fremdrift											
EDSA opplæring											
Elektrotekniske beregninger											
Vurdering/ analyse											
Ferdigstilling											

Revisjon 01 18.04.02

Revisjon 01 er gjennomført da gruppen er kommet litt skjevt ut i forhold til opprinnelig fremdriftsplan.
De punkter som er forandret er EDSA opplæring som ikke har kunnet gjennomføres grunnet manglende utstyr fra skolen.
Det gjeller da både datamaskin og selve programmet EDSA.
De elektrotekniske beregningene blir også utsatt da det er EDSA som skal brukes til disse beregningene.