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OVERORDNET MILEPÆLPLAN 

 
Antatt 
ferdig tids -
punkt 
 
20.06.00 

 
 

 
Navn på arbeidet / Prosjektet : 
“GOD PRAKSIS” -kvalitetsutvikling av kliniske studier i 
hjemmebasert omsorg. 
Et samarbeidsprosjekt mellom Larvik kommune og HVE 
avd. helsefag. 

 

 
Ansvarlig :                                                   Utarbeidet   dato  :                               
prosjektleder                                                    03.02.00                  
 
 
 
HVE avd. HE& Larvik kommune, Pleie- og  omsorg.                                                                                      

  Milepæler Dato                   Rapport 
 
Forankring: 
Aug’99 M1 Når prosjektet er forankret i ledelsen i h.h.v. Larvik kommune og 

HVE, avd.HE, og det foreligger godkjente overordnede 
milepælplaner. 

 

Aug ‘99 M2 Når prosjektorganisasjon er etablert.  
 
Planlegging: 
Okt’99 M3 Når beskrivelse av nåsituasjonen foreligger.  
Aug.’99 M4 Når beskrivelse av ønsket situasjon foreligger. 

Målformulering. 
 
 

Nov’99 M5 Når  forandringsbehovene er prioritert.  
Nov.’99 M6 Når milepælsplaner og aktivitetsplaner m/ ansvarskart  og 

framdriftsplan foreligger. 
3 resultatløp: 
 
M6-m1: Når samarbeidsavtale er utarbeidet og forhold vedr. 
undervisning og veiledning til spl.stud. er implementert i et 
kvalitetssystem i Larvik kommune. 
 
M6-m2: Når alle aktuelle sykepleiere i hjemmebasert omsorg i 
Larvik kommune har gjennomgått kontaktspleierkurs og det er 
oppretttet et forum for gjensidig kompetanseutvikling. 
 
M6-m3: Når prosjektrapport foreligger og  er offentliggjort. 
 

 

Des’99 M7 Når konsekvensvurdering foreligger.  
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Des’99 M8 Når M1 – M7 er godkjent av linjeledelsen i begge organisasjoner. 
( Larvik kommune v/ PLO-sjefene og HVE avd.HE ved dekan og 
kontorsjef.) 

 

 
Utføring: 
Apr.2000 M9  Når tiltakene er gjennomført  i henhold til aktivitetsplaner. 

3 resultatløp. 
 

 

 
Kontroll / evaluering : 
Ultimo mai 
2000 

M10 Når kontroll av prosjektet er gjennomført. 
Prosessevaluering. 
 

 

 
Avvikling : 
20.06.00 M11 

Produktmål 
Når prosjektrapport foreligger , prosjektresultatet er overført til 
driftsorganisasjonene og  prosjekt-organisasjonen er oppløst. 
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TIDSPLAN / GANTT                                       MILEPÆLPLAN                            ANSVARSKART                                                       

 Ansvar Personer / instanser : 
Prosjektets navn: 

”GOD PRAKSIS” 
- kvalitetsutvikling av kliniske studier i hjemmebasert 
omsorg. 
Et samarbeidsprosjekt mellom HVE avd. helsefag og 
Larvik kommune. 
 
 
 
Mnd. / år. 
1999                                               2000 

 
U    Utfører arbeidet 
B     hovedbeslutning 
b     Delbeslutning 
a     Framdriftsansvar 
A    Kompetanseoverføring 
R    Må rådspørres 
I      Må informeres 
r      Kan innkalles til diskusjon 

 
 
 
 
Prosjekt
leder 

 
 
 
 
Kjerne-
team 

 
 
 
 
Plo- 
sjef-
gruppa 
 
 
Larvik 

 
 
 
 
Linjeled
ere 
 
 
 
Larvik 

 
 
 
 
Dekan 
og 
kontor-
sjef 
 
HVE 

 
 
 
 
Studiele
der og 
kurs-5-
leder 
 
HVE 

Au Se Ok No De Ja Fe Ma Ap Ma Ju Nr. Milepæler       
           M1 Forankring a /U U B r B R  / I 
           M2 Organisering a  B b B I 
           M3 Nåsituasjonsbeskrivelse a / U U     
           M4 Målformulering a / U U b  b  
           M5 Prioriterte forandringsbehov a / U U r r r r 
           M6 Aktivitetsplaner m/ansvarskart a / U U r r r r 
           M7 Konsekvensvurdering a / U U     
           M8 Godkjente planer a  B b B R 
             M9 

 
- m1  
- m2 
- m3 

Gjennomførte tiltak. 3 
resultatløp: 
Kvalitetssystem 
Kompetanseutvikling 
Prosjektrapport 

 
a / U 

 
U 

 
I 

 
U / R 

 
I 

 
R 

           M10 Evaluering a / U U  U / R  U / R 
           M11 Avvikling a / U  B b B  
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TIDSPLAN / GANTT                    RESULTATLØP M6-m1            ANSVARSKART                                                   
 Ansvar Personer / instanser : 

Delmål : 
Når det er utarbeidet en samarbeidsavtale mellom 
HVE avd.HE og Larvik kommune og forhold 
vedrørende undervisning og veiledning til 
sykepleierstudenter er implementert i et 
kvalitetssystem i Larvik kommune. 
 
 
 
Mnd./ år 
1999                                            2000 

 
U    Utfører arbeidet 
B     hovedbeslutning 
b     Delbeslutning 
a     Framdriftsansvar 
A    Kompetanseoverføring 
R    Må rådspørres 
I      Må informeres 
r      Kan innkalles til diskusjon 
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Au Se O k No De Ja Fe  Ma Ar Ma Jun Nr. Milepæler           

           M1a Når ansvar for praksis er synliggjort. a U R  I I I  R  
           M1b Når prosessen ”fra – praksisplanutvalg- til studenten-er i 

avdelingen” er synliggjort. 
a U       R  

           M1c Når praksisperiodens struktur / livssyklus er synliggjort. aU        R r 
           M1d Når det er etablert rutiner for veiledningsansvar i 

kontaktspl.s fravær. 
a   U   R    I 

           M1e Når roller og funksjoner for impliserte parter er avklart 
og omforent. 

a U b r  R   b R 

           M1f Når avdelingens øvrige personale – både på 
distriktsavdelingen og på Hve avd. helsefag, er gjort kjent 
med  kontaktsykepleierfunksjonen.  

aU U  I  I    I 

           M1g Når det er etablert informasjonskanaler som forbereder 
publikum og brukere på evt. å møte sykepleierstudenter. 

R aU     U    

           M1h Når behovet og muligheter for rom/ møtesteder er 
kartlagt og synliggjort. 

 aU         

           M1i Når mulige transportordninger for studenter i praksis er 
utredet og evt. Innlemmet i en avtale. 

aU U R  b I  I I I 

           M1j Når forsikringsforhold gjeldende for studenter i praksis er 
avklart og evt. innlemmet  i en avtale. 

aU U R  b I  I I I 

           M1k Når det foreligger en formell samarbeidsavtale mellom 
HVE avd.HE og Larvik kommune. 

aU    B R  B R I 

           M1l Når syste m er utviklet og tilpasset Larvik kommunes 
totale kvalitetssystem. 

aU U I  B I I    

           M1m Når kvalitetspermer er distribuert til berørte avdelinger . a  U        
           M1 Når det er avviklet avsluttende informasjonsmøter med 

samtlige berørte / brukere av systemet. ( se info-matrise) 
aU U U I I r  I r r 
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TIDSPLAN / GANTT                            RESULTATLØP M6-m2                                                 ANSVARSKART 
                                                          

 Ansvar Personer / instanser : 
Delmål : 
Når alle aktuelle sykepleiere i hjemmebasert 
omsorg i Larvik kommune har gjennomgått 
kontaktspleierkurs og det er opprettet et forum for 
gjensidig kompetanseutvikling. 
 
 
Mnd. / år. 
1999                                          2000 

 
U    Utfører arbeidet 
B     hovedbeslutning 
b     Delbeslutning 
a     Framdriftsansvar 
A    Kompetanseoverføring 
R    Må rådspørres 
I      Må informeres 
r      Kan innkalles til diskusjon  P
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Au Se O k No De Ja Fe  Ma Ap Ma Ju Nr. Milepæler           

           M2a Når kontaktsykepleierressurs er kartlagt og 
bestemt. 

a / U U  U / b U I  R I I I  

           M2b Når eksisterende kontaktsykepleierkurs er  
evaluert og evt. tilpasset kurs5’s særegne 
behov, d.v.s. praksis i hjemmebasert omsorg. 

a / U U U / b U I R I I I R 

           M2c Når aktuelle sykepleiere har gjennomgått, evt. 
påmeldt kontaktsykepleierkurs. 

a  U / 
B 

U  B    U 

           M2e Når lærer – kontaktsykepleier – nettverk er 
etablert og det er gjennomført en samling. 

a / U U I U I R  U  U 

           M2d Når systematisk faglig veiledning  til 
kontaktsykepleiere er  etablert. 

a U  B  R R  U  I 
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TIDSPLAN / GANTT                     RESULTATLØP M6-m3                                            ANSVARSKART 
                                                          

 Ansvar Personer / instanser : 
Delmål : 
Når prosjektrapport foreligger og er offentliggjort. 
 
 
 
 
Mnd / år. 
1999                                          2000 

 
U    Utfører arbeidet 
B     hovedbeslutning 
b     Delbeslutning 
a     Framdriftsansvar 
A    Kompetanseoverføring 
R    Må rådspørres 
I      Må informeres 
r      Kan innkalles til diskusjon 
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Au Se O k No De Ja Fe  Ma Ap Ma Ju Nr. Milepæler      

           M3a Når  det foreligger beskrivelse av overordnet prosjektetplan, 
bakgrunn, rammevilkår. 

aU   R r R 

           M3b Når det foreligger bekrivelse av hele prosjektet. aU  R r R 
           M3c Når det foreligger  vurdering av prosjektet i h.h.t.  

milepælplanen . 
aU   R  R 

           M3d Når rapporten er trykket og distrubuert til berørte parter. aU B    
           M3e Når rapporten er lagt ut på høgskolens og Larvik kommunes 

web-sider. 
AU B   I 

 
 
 


